

ID	Tarefa	Status	Responsável	Tempo estimado (em dias)	Tempo utilizado (em dias)	Data Início	Data Fim	Notas
1	Revisão e alinhamento do Documento de Requisitos da Sprint 2 (Estoque, Serviços, Funcionários e Fornecedores)	A INICIAR	Equipe	1		14/05/2026		
2	Refinamento do modelo de dados para Estoque, Serviços, Funcionários e Fornecedores	A INICIAR	Allisson / Eduardo	2		14/05/2026		
3	Ajustes da estrutura base para integrações entre Estoque, Serviços e Fornecedores	A INICIAR	Equipe	2		16/05/2026		
4	Construção das classes CRUD e regras de negócio – módulo Controle de Estoque	A INICIAR	Kauê / Dimitri	3		19/05/2026		
5	Codificação das rotas do módulo Controle de Estoque – Back-end (RF016–RF018)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	3		19/05/2026		
6	Codificação das páginas do módulo Controle de Estoque – Front-end (RF016–RF018)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	2		22/05/2026		
7	Validação das funcionalidades do módulo Controle de Estoque	A INICIAR	Equipe	1		24/05/2026		
8	Construção das classes CRUD e regras de negócio – módulo Serviços	A INICIAR	Kauê / Dimitri	3		25/05/2026		
9	Codificação das rotas do módulo Serviços – Back-end (RF009–RF012)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	3		25/05/2026		
10	Codificação das páginas do módulo Serviços – Front-end (RF009–RF012)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	2		28/05/2026		
11	Comunicação front-end ↔ back-end – módulo Serviços e integração com Estoque	A INICIAR	Kauê / Dimitri	2		30/05/2026		
12	Construção das classes CRUD e regras de permissões – módulo Funcionários	A INICIAR	Kauê / Dimitri	3		01/06/2026		
13	Codificação das rotas do módulo Funcionários – Back-end (RF019–RF022)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	3		01/06/2026		
14	Codificação das páginas do módulo Funcionários – Front-end (RF019–RF022)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	2		04/06/2026		
15	Validação das funcionalidades do módulo Funcionários	A INICIAR	Equipe	1		06/06/2026		
16	Construção das classes CRUD e regras de negócio – módulo Fornecedores	A INICIAR	Kauê / Dimitri	3		07/06/2026		
17	Codificação das rotas do módulo Fornecedores – Back-end (RF023–RF026)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	3		07/06/2026		
18	Codificação das páginas do módulo Fornecedores – Front-end (RF023–RF026)	A INICIAR	Allisson / Eduardo	2		10/06/2026		
19	Testes integrados, correção de bugs e documentação – Sprint 2	A INICIAR	Equipe	2		12/06/2026		
20	Revisão geral e entrega do Sprint 2	A INICIAR	Equipe	1		16/06/2026		